

Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

REF.: CRONOGRAMA DE OBRAS

Prezados Senhores:

Elaboração de projeto de ampliação de 116 metros de rede de Baixa Tensão Isolada com cabo 70mm quadriplex, implantação de 05 postes e instalação de 03 luminárias LM1-70w Vapor de Sódio para atender as Ruas João Maria Marcondes e Elias Pacheco no município de General Carneiro/PR.

A obra poderá ser concluída em 60 (sessenta dias) após o projeto liberado pela COPEL.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

TALES LOBATO GUASTUCI
ENG. ELETRICISTA CREA 88036-D/PR