

*Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2020.*

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

*REF.: CRONOGRAMA DE OBRAS*

*Prezados Senhores:*

*Elaboração de projeto de ampliação de 433 metros de rede de Baixa Tensão Isolada com cabo 70mm quadriplex, implantação de 02 postes e instalação de 10 luminárias LM3-250w Vapor de Sódio e 05 luminárias LM1-70w Vapor de Sódio para atender a Avenida Marginal BR, no município de General Carneiro/PR.*

*A obra poderá ser concluída em 60 (sessenta dias) após o projeto liberado pela COPEL.*

*Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.*

*Atenciosamente,*

---

*TALES LOBATO GUASTUCI*  
*ENG. ELETRICISTA CREA 88036-D/PR*