

Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2020.

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

REF.: CRONOGRAMA DE OBRAS

Prezados Senhores:

Elaboração de projeto de ampliação de 136 metros de média tensão trifásica com cabo 02 CA na tensão 34,5kV, instalação de um posto de transformação de 45kVA, ampliação de 256 metros de rede de Baixa Tensão Isolada com cabo 70mm quadriplex com a implantação de 09 postes e instalação de 09 luminárias LM1-70w Vapor de Sódio para atender o Distrito do Jangada, no município de General Carneiro/PR.

A obra poderá ser concluída em 60 (sessenta dias) após o projeto liberado pela COPEL.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

TALES LOBATO GUASTUCI
ENG. ELETRICISTA CREA 88036-D/PR