PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	GENERAL CARNEIRO	PRIORIDADE Nº 77	SAM	62
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA		LOTE nº	1
Local da Obra:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, E DISTRITOS DO IRATIM E JANGADA DO SUL. Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/01/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 259.905,79	Valor total Mão de Obra:	R\$ 16.167,77	Valor total dos Materiais:	R\$ 243.738,02
			6,22%		93,78%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 259.905,76	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 33.698,07	Instalação da placa de obra; Retirada de 28 luminárias de vapor de sódio do Distrito do Iratim, e instalação de 28 luminárias de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio do Distrito Jangada do Sul, e instalação de 2 luminárias de LED.
Etapa 2	30	R\$ 40.046,89	Retirada de 50 lâmpadas de vapor de sódio do Distrito Jangada do Sul, e instalação de 50 lâmpadas LED.
Etapa 3	30	R\$ 40.046,89	Retirada de 3 luminárias de vapor de sódio do Distrito Jangada do Sul, e instalação de 3 luminárias LED; Retirada de 26 luminárias de vapor de sódio da Localidade Vila Rural Morro Alto, e instalação de 26 luminárias de LED; Retirada de 8 luminárias de vapor de sódio da Localidade Vila Pizzatto, e instalação de 8 luminárias de LED.
Etapa 4	30	R\$ 40.046,89	Retirada de 23 luminárias de vapor de sódio, e 1 luminária de vapor metálico da Localidade Vila Pizzatto, e instalação de 24 luminárias de LED; Retirada de 10 luminárias de vapor de sódio na Localidade Fazenda São Bento, e instalação de 10 luminárias de LED; Retirada de 5 luminárias de vapor de sódio na Localidade Indubra, e instalação de 5 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Localidade Fazenda São Bento, e instalação de 1 luminária de LED.
Etapa 5	30	R\$ 35.008,00	Retirada de 7 luminárias de vapor de sódio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, e instalação de 7 luminárias de LED; Retirada de 5 luminárias de vapor de sódio na Avenida Santos Anjos, e instalação de 5 luminárias de LED; Retirada de 23 luminárias de vapor de sódio na Estrada Antiga de Palmas, e instalação de 23 luminárias de LED;
Etapa 6	30	R\$ 71.059,02	Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Estrada Antiga de Palmas, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Arlindo Lammel, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Daniel Petry, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Domingos José da Rocha, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Dr. Bernardo Ribeiro Viana, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Dr. Lauro Muller Soares, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Francisco Costa, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 3 luminárias de vapor de sódio na Rua Jacira Martins Anibeli, e instalação de 3 luminárias de LED; Retirada de 3 luminárias de vapor de sódio na Rua João Dissentia, e instalação de 3 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua João Maria de Paula, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua João Maria Marcondes, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua José Chimentas, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 5 luminárias de vapor de sódio na Rua José Pelentier, e instalação de 5 luminárias de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Leonardo Smolhak, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 9 luminárias de vapor de sódio na Rua Marcelina Gaiovcz, e instalação de 9 luminárias de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Paulo Olinquevicz, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Pedro Ferreira da Silva, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Pedro Olinquevicz, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 5 luminárias de vapor de sódio na Rua Presidente Castelo Branco, e instalação de 5 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Ricardo M Ferreira, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Ricardo Pohl, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua São Bernardo, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Sem Nome 01, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Sem Nome 26, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 1 luminária de vapor de sódio na Rua Sem Nome 28, e instalação de 1 luminária de LED; Retirada de 2 luminárias de vapor de sódio na Rua Sem Nome 59, e instalação de 2 luminárias de LED; Retirada de 4 luminárias de vapor de sódio na Via Marginal BR 153, e instalação de 4 luminárias de LED; Retirada de 3 luminárias de vapor de sódio e 1 luminária de vapor de mercúrio da Localidade Salto Lili, e instalação de 4 luminárias de LED; Retirada de 3 luminárias de vapor de sódio da Localidade Bela Vista, e instalação de 3 luminárias LED.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CREA PR-131254/D	JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE